AIgile.lu

KIT GRATUIT · MANAGERS · SCRUM MASTERS · PRODUCT OWNERS

Livraison en retard : les 5 signaux à repérer avant votre prochain comité

… et comment l'IA aide à les corriger, sans lui laisser la décision.

Auto-diagnostic en 10 min | 5 prompts IA prêts à l'emploi | Checklist DoR / DoD

> **L'IA propose, l'humain décide.**

Salim Gomri · coach agile augmenté par l'IA · sur le terrain depuis 2003 (23 ans d'expérience)
Auteur du ***Système S.A.L.I.M.*** (477 pages) · Pensé pour les équipes de la banque et de l'assurance

AVANT DE COMMENCER

Le sprint est vert. La date de mise en production recule quand même.

La démo s'est bien passée, la vélocité est stable, le tableau de bord est rassurant. Et pourtant, au comité, la date de livraison glisse encore.

Dans les équipes que j'accompagne depuis 2003, un retard de livraison est rarement une surprise : il s'annonce par des signaux faibles, visibles plusieurs sprints à l'avance. Le problème n'est pas de les voir, c'est qu'on ne les regarde pas au bon endroit. Les tableaux de bord montrent ce qui est « fait » dans l'outil, pas ce qui est réellement livré.

Ce que contient ce kit

1. **Les 5 signaux** qui annoncent un retard de livraison, avec une action « dès lundi » pour chacun.
2. **Un auto-diagnostic noté** (10 minutes, seul ou en équipe) pour savoir quel signal traiter en premier.
3. **5 prompts IA prêts à l'emploi**, un par signal, pour préparer le travail plus vite.
4. **Une checklist DoR / DoD** qui intègre ce que l'IA produit.
5. **Une prochaine étape** si vous voulez aller plus loin.

> **La règle qui traverse tout le kit : l'IA propose, l'humain décide.** L'IA vous fait gagner du temps sur la préparation et l'analyse. La décision, l'arbitrage et l'engagement restent à votre équipe.

> **Avant d'utiliser un assistant IA**, respectez les règles de votre entreprise (outils autorisés, classification des données). En banque et en assurance, ne collez **jamais** de données clients, de données personnelles, de code ou de documents confidentiels dans un outil non validé par votre sécurité. Anonymisez, résumez, ou travaillez sur un exemple fictif.

PARTIE 1

Les 5 signaux d'une livraison qui dérape

1 Le « presque fini » s'accumule

CE QUE VOUS VOYEZ Beaucoup d'éléments « en cours », des stories à « 90 % » qui débordent d'un sprint sur l'autre, des démos qui montrent des morceaux plutôt qu'un résultat utilisable.

POURQUOI C'EST UN SIGNAL Quand l'équipe démarre plus qu'elle ne termine, le travail attend. Chaque élément en attente rallonge le délai de tous les autres.

DÈS LUNDI Comptez les éléments en cours par personne. Fixez une limite simple et regardez la colonne « bloqué » en premier au daily.

OÙ L'IA AIDE Regrouper les éléments qui débordent pour trouver la cause commune. → **Prompt 1**

2 Les stories entrent en sprint sans être prêtes

CE QUE VOUS VOYEZ Critères d'acceptation vagues ou absents, questions découvertes au milieu du sprint, stories redécoupées en urgence, « on verra avec le métier ».

POURQUOI C'EST UN SIGNAL Une story floue n'est pas un engagement, c'est une hypothèse. Le temps passé à clarifier pendant le sprint est du temps de livraison en moins.

DÈS LUNDI Adoptez une Definition of Ready courte (checklist, partie 4) et refusez poliment en planning ce qui ne la respecte pas.

OÙ L'IA AIDE Relire une story, signaler les ambiguïtés, proposer des critères d'acceptation testables. → **Prompt 2**

3 Les validations et dépendances bloquent en fin de chaîne

CE QUE VOUS VOYEZ Sécurité, conformité, métier, architecture ou une autre équipe interviennent tard. Un environnement n'est pas prêt. Le livrable attend une signature.

POURQUOI C'EST UN SIGNAL Dans les organisations régulées, une partie du délai se joue hors de l'équipe. Si les validations sont découvertes à la fin, le retard est déjà là.

DÈS LUNDI Pour les 3 prochaines livraisons, listez validations et dépendances avec un nom et une date. Rendez-les visibles sur le board.

OÙ L'IA AIDE Établir, à partir d'une description anonymisée, la liste des validations à vérifier, sous forme de questions. → **Prompt 3**

4 « Fini » ne veut pas dire livré

CE QUE VOUS VOYEZ
Des éléments « done » qui reviennent en correction, des anomalies après la démo, des tests ou de la documentation faits « plus tard ». Et du code, des tests ou des textes produits par l'IA relus après coup.

POURQUOI C'EST UN SIGNAL
Chaque retour en correction est un retard différé. Si la DoD ne dit pas ce qui doit être vérifié, y compris ce que l'IA a produit, le « fini » est une impression, pas un fait.

DÈS LUNDI
Relisez votre DoD en équipe. Ajoutez une ligne explicite sur la vérification humaine de tout contenu produit par l'IA.

OÙ L'IA AIDE
Comparer un livrable à votre DoD et lister ce qui manque, avec les preuves attendues. → **Prompt 4**

5 Les prévisions sont devenues décoratives

CE QUE VOUS VOYEZ
L'écart entre engagé et livré se répète, les dates annoncées au comité sont revues à chaque fois. La rétrospective ne change plus rien.

POURQUOI C'EST UN SIGNAL
Une prévision jamais confrontée à ce qui s'est réellement passé ne sert qu'à rassurer, jusqu'au jour où elle ne rassure plus.

DÈS LUNDI
Notez, sprint après sprint, l'engagé et le réellement livré. Trois sprints suffisent pour voir une tendance. En rétro, une seule action, suivie.

OÙ L'IA AIDE
Préparer une rétrospective centrée sur l'écart engagé / livré. → **Prompt 5**

PARTIE 2

Auto-diagnostic (10 minutes)

Notez votre équipe sur les **3 derniers sprints** (ou le dernier mois si vous travaillez en flux). 0 rarement ou jamais 1 parfois 2 souvent

Astuce : remplissez-le seul, puis demandez à 2 ou 3 membres de l'équipe de le remplir de leur côté. Les écarts de perception sont souvent aussi instructifs que les notes.

#	AFFIRMATION	0	1	2
Signal 1 — Le « presque fini » s'accumule				
1.1	Des éléments passent d'un sprint au suivant sans être terminés.	☐	☐	☐
1.2	Chaque personne a plusieurs éléments « en cours » en même temps.	☐	☐	☐
1.3	Des éléments restent bloqués plusieurs jours sans que personne ne les remonte.	☐	☐	☐
Signal 2 — Stories pas prêtes				
2.1	Des stories entrent en sprint sans critères d'acceptation clairs et testables.	☐	☐	☐
2.2	Des questions métier sont découvertes en cours de sprint.	☐	☐	☐
2.3	Des stories doivent être redécoupées ou réestimées pendant le sprint.	☐	☐	☐
Signal 3 — Validations et dépendances tardives				
3.1	Une validation (sécurité, conformité, métier, architecture) est découverte en fin de chaîne.	☐	☐	☐
3.2	L'équipe attend une autre équipe, un fournisseur ou un environnement.	☐	☐	☐
3.3	Les dépendances ne sont pas visibles sur le board avec un responsable et une date.	☐	☐	☐
Signal 4 — « Fini » n'est pas livré				
4.1	Des éléments « done » reviennent en correction ou génèrent des anomalies après la démo.	☐	☐	☐
4.2	Tests, revue ou documentation sont reportés « à plus tard ».	☐	☐	☐
4.3	Ce que l'IA produit (code, tests, textes) est relu après coup, ou sans critère explicite.	☐	☐	☐
Signal 5 — Prévisions décoratives				
5.1	L'écart entre ce qui est engagé et ce qui est livré se répète d'un sprint à l'autre.	☐	☐	☐
5.2	Les dates annoncées à la direction ou au comité sont revues à la dernière minute.	☐	☐	☐
5.3	Les rétrospectives ne produisent pas d'action suivie jusqu'au bout.	☐	☐	☐

PARTIE 2 (SUITE)

Vos scores et comment les lire

SIGNAL	SCORE
1 — Le « presque fini » s'accumule	/ 6
2 — Stories pas prêtes	/ 6
3 — Validations et dépendances tardives	/ 6
4 — « Fini » n'est pas livré	/ 6
5 — Prévisions décoratives	/ 6
Total	**/ 30**

Par signal

Un signal à **4 ou plus sur 6** est votre priorité. S'il y en a plusieurs, commencez par le plus en amont : **2** (stories pas prêtes), puis **3** (dépendances), puis **1**, **4** et **5**. Corriger l'amont fait souvent baisser les autres.

Score total

0 à 8
Sous contrôle. Gardez la discipline et refaites ce diagnostic chaque trimestre.

9 à 17
À surveiller. Un seul signal, l'action « dès lundi » et le prompt associé pendant 2 sprints, puis remesurez.

18 à 30
Dérapage installé. Le retard est probablement structurel : traitez-le avec les décideurs concernés, pas seulement dans l'équipe.

Repères de lecture proposés par AIgile, pas une norme statistique.

Mon signal prioritaire : n° ____ **Mon action dès lundi :**
_____

Qui la porte : _____ **On remesure le :** ___ / ___ / _____

PARTIE 3

5 prompts IA prêts à l'emploi

Copiez le prompt, remplacez les zones `[entre crochets]` par des informations **anonymisées**, puis relisez la réponse avec cette grille :

- ☐ La réponse s'appuie-t-elle uniquement sur ce que j'ai fourni, ou invente-t-elle des faits ?
- ☐ Les hypothèses de l'IA sont-elles signalées comme des hypothèses ?
- ☐ Est-ce applicable dans notre contexte (règles, outils, contraintes réglementaires) ?
- ☐ Qui, dans l'équipe, valide et porte la décision ?

Prompt 1 — Trouver la cause commune du « presque fini » Signal 1

```
Tu es un coach agile expérimenté. Voici la liste anonymisée des éléments qui n'ont pas été terminés sur les [3] derniers sprints, avec leur statut et la raison connue du blocage :
[liste : titre court — statut — depuis combien de jours — raison du blocage si connue]

1. Regroupe ces éléments par cause probable (dépendance externe, taille trop grande, attente de validation, manque d'information, autre).
2. Pour chaque groupe, indique les éléments concernés et l'impact probable sur le délai.
3. Propose 3 actions concrètes et réalisables dès le prochain sprint, de la plus simple à la plus structurante.
4. Liste séparément tes hypothèses et les informations qui te manquent pour conclure.
Ne prends aucune décision à la place de l'équipe : présente des options.
```

Prompt 2 — Rendre une story prête Signal 2

```
Tu es un Product Owner rigoureux. Voici une user story anonymisée et ce que l'on sait du besoin :
[story : En tant que … je veux … afin de …]
[contexte : règles métier connues, contraintes, ce qui est hors périmètre]

1. Signale toutes les ambiguïtés et les termes qui peuvent être compris de deux façons.
2. Propose des critères d'acceptation testables au format Étant donné / Quand / Alors.
3. Liste les questions à poser au métier avant le prochain planning.
4. Si la story te paraît trop grosse pour un sprint, propose 2 ou 3 façons de la découper en éléments livrables séparément.
Distingue clairement ce qui vient de mon texte et ce que tu supposes.
```

Prompt 3 — Rendre visibles les validations et dépendances Signal 3

```
Tu aides une équipe de delivery dans une organisation régulée (banque ou assurance). Voici la description anonymisée d'une livraison prévue :
[ce qui change pour l'utilisateur, systèmes concernés en termes génériques, date visée]

1. Établis une liste des validations et dépendances à vérifier (sécurité, conformité, métier, architecture, exploitation, autres équipes, environnements, fournisseurs), sous forme de questions à poser.
2. Pour chacune, indique à quel moment il serait raisonnable de la lancer pour ne pas bloquer la fin de chaîne.
3. Présente le résultat en tableau : dépendance / question à poser / qui contacter (rôle) / date limite proposée.
Ne présente pas ces éléments comme des obligations réglementaires : ce sont des points à vérifier avec les personnes responsables dans mon entreprise.
```

Prompt 4 — Vérifier un livrable contre la Definition of Done Signal 4

```
Voici notre Definition of Done :
[coller votre DoD]
Voici la description anonymisée d'un élément que l'équipe considère comme terminé, avec les preuves disponibles (tests passés, revue faite, documentation, validation métier) :
[description + preuves]

1. Pour chaque ligne de la DoD, indique : respectée / non respectée / impossible à dire, et la preuve attendue.
2. Signale en particulier ce qui a été produit par l'IA et qui n'a pas de trace de vérification humaine.
3. Termine par la liste des actions à faire avant de déclarer l'élément livré.
Tu n'as pas le droit de déclarer l'élément livré : c'est la décision de l'équipe.
```

Prompt 5 — Préparer une rétrospective sur l'écart engagé / livré Signal 5

```
Tu es facilitateur de rétrospective. Voici, pour les [3] derniers sprints, ce que l'équipe avait engagé et ce qui a été réellement livré (accepté par le métier ou mis en production) :
[sprint — engagé — livré — faits marquants]

1. Décris l'écart de façon factuelle, sans jugement sur les personnes.
2. Propose 3 à 5 hypothèses de causes, formulées comme des questions à discuter en équipe.
3. Propose un déroulé de rétrospective de 45 minutes pour explorer ces hypothèses.
4. Aide l'équipe à formuler UNE seule action, avec un responsable, une date et un moyen de vérifier si elle a fonctionné.
```

PARTIE 4

Checklist DoR / DoD, version « IA incluse »

À adapter avec votre équipe : une checklist qui n'a pas été discutée ensemble n'est pas appliquée.

Definition of Ready

Une story peut entrer en sprint si…

- [ ] Le besoin est formulé du point de vue de l'utilisateur, avec le « pourquoi ».
- [ ] Les critères d'acceptation sont écrits, testables et compris par toute l'équipe.
- [ ] La story est assez petite pour être terminée dans le sprint.
- [ ] Les dépendances (autres équipes, environnements, fournisseurs) sont identifiées, avec un responsable et une date.
- [ ] Les validations nécessaires (sécurité, conformité, métier) sont identifiées et planifiées.
- [ ] Les données de test nécessaires sont disponibles ou anonymisées.
- [ ] **Si l'IA est utilisée** : l'outil est autorisé, on sait quelles données lui fournir, et qui vérifiera ce qu'elle produit.
- [ ] Le Product Owner est disponible pour répondre aux questions pendant le sprint.

Definition of Done

Un élément est livré si…

- [ ] Tous les critères d'acceptation sont vérifiés.
- [ ] Le code a été relu par au moins une autre personne.
- [ ] Les tests prévus passent (unitaires, intégration, non-régression selon votre contexte).
- [ ] **Tout contenu produit par l'IA** (code, tests, documentation, textes) a été vérifié par un humain identifié, avec une trace.
- [ ] Aucune donnée confidentielle n'a été transmise à un outil non autorisé.
- [ ] Les validations requises (sécurité, conformité, métier) sont obtenues et tracées.
- [ ] La documentation utile à l'exploitation et aux utilisateurs est à jour.
- [ ] L'élément est déployable (ou déployé) sur l'environnement cible prévu.
- [ ] Le Product Owner ou le métier l'a accepté.

Les 3 règles du cadre AIgile : 1. Le cadre contraint, il ne prescrit pas. 2. L'IA déclare, l'humain décide. 3. Toute transition faite par l'IA laisse une trace et reste révocable.

PARTIE 5

Prochaine étape

Un ou plusieurs signaux à 4 ou plus ? Parlons-en 30 minutes.

Diagnostic flash — 30 minutes, gratuit, en visio. Vous m'expliquez votre contexte, nous passons en revue vos résultats, et vous repartez avec une photo nette de la situation et 2 à 3 priorités. Compte rendu d'une page sous 24 h ouvrées. Si vous pouvez avancer seuls, je vous le dis.

Réserver un diagnostic → aigile.lu/diagnostic

Former votre équipe (intra-entreprise)

« Agile + IA : démarrer » — 1 jour pour une équipe qui débute ou qui intègre l'IA dans son travail.
À partir de 2 000 € HT pour 8 personnes, sur devis.

« Livraison fiable avec l'IA : DoR/DoD, rétro, scoring » — 2 jours avec votre équipe, sur votre backlog réel. **Sur devis.**

→ Découvrir les formations : [LIEN PAGE FORMATIONS — À COMPLÉTER]

Aller plus loin seul

Le Système S.A.L.I.M. — le livre : 477 pages, 19 chapitres, 93 prompts documentés → aigile.lu/salim
Outils gratuits : Rétro IA → aigile.lu/retro · Westrum Culture Survey → aigile.lu/dashboard/westrum

Qui suis-je

Salim Gomri — coach agile « augmenté par l'IA », fondateur d'AIgile.lu et auteur du *Système S.A.L.I.M.* (477 pages). Sur le terrain agile depuis 2003, soit **23 ans d'expérience**, j'accompagne des équipes, des managers et des directions : 16 équipes en banque, plus de 1 000 personnes accompagnées. Mentor Product Manager chez OpenClassrooms.

Le livre expose le système. Le coaching l'installe.

© 2026 Salim GOMRI EI (nom commercial GO-COACH) · AIgile.lu · SIREN 891 268 245 · 50 Grand'Rue, 57280 Maizières-lès-Metz, France · Contact : [À COMPLÉTER : e-mail de contact] · Prix des formations : TVA non applicable, art. 293 B du CGI [À CONFIRMER si le seuil de franchise est dépassé] .
Kit fourni gratuitement à titre informatif ; il ne remplace pas un avis adapté à votre situation. Vous pouvez le partager tel quel, sans modification et en citant la source.